

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

INSTRUÇÃO NORMATIVA - SPO Nº. 029/2013

Ato de Aprovação: Portaria 172/2013

<p style="text-align: center;">TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA Item 15.1 da IN SPO Nº. 029/2013 PROCESSO 1377/2016</p>
N.º do Contrato: 032/2014
Empresa: LIRA & COSTA -ME
Processo Licitatório: Tomada de Preços nº 02 /2014
Obra/ Serviço: Construção de UBS – Unidade Básica de Saúde no município de São José do Xingu – MT.
<p style="text-align: center;">Em acolhimento do Laudo Técnico do Engenheiro Civil Elker Ataídes Moreira, registrado no CREA – MT sob o número 101349174-2, bem como relatório da Fiscal de Contrato nomeada especialmente para esse fim, designada por meio da Portaria 0131/2016, bem como parecer jurídico da procurada Adv. Amanda Souza, inscrita na OAB-MT 18023, incluso em anexo, determino a PARALISAÇÃO DA OBRA de Construção de uma UBS – Unidade Básica de Saúde no Distrito Santo Antônio do Fontoura no município de São José do Xingu - MT, por prazo indeterminado.</p>
<p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none">– Fica determinado aplicação do Item 3.9, alínea “a” da Cláusula Terceira – Do Preço e das Condições de Pagamento do Contrato 032/2014.

São José do Xingu-MT, 31 de março de 2016.

JEAN JORGE RAMOS BARBOSA
Secretário Municipal de Saúde
Gestor do Contrato 032/2014

RAQUEL CAMPOS COELHO
Prefeita Municipal

RECEBIDO EM ___/___/_____

Gezi Pereira de Lira
Representante